Προκύπτουν 2 βασικά ερωτηματικά : 
ΟΙ 7 Περιφέρειες / 131 ΜΥ έχουν ώριμη-ποιοτική  επιχειρησιακή πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή και σε όλες τις αναφερόμενες κατηγορίες πληροφορίας  ώστε να την διοχετεύσουν ;; Εχει γίνει σχετική αξιολόγηση ;; Aν όχι τότε θα πρέπει αρχικά να εστιάσει το έργο στις πιο ώριμες περιοχές και στις ΜΥ που μπορούν να δώσουν στοιχεία (έστω και αν ο τελικός στόχος είναι για πλήρη πληροφορία).  
Έχει αξιολογηθεί η τεχνική πολυπλοκότητα του έργου; 15 διαφορετικά ΠΣ  (από έργα πρώην ΠΕΣΥΠ) πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε να αντληθεί αυτοματοποιημένα η πληροφορία. Αυτό κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο, στο δεδομένο χρόνο εκτέλεσης (Δέκα οκτώ (18) μήνες ) (μια συνήθης πρακτική είναι η υλοποίηση 1-2 πηγών δεδομένων με 2-4 κατηγορίες δεδομένων σε 9 μήνες) και με το προτεινόμενο budget (1.179.268) που θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλό. 
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